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Suunnitteluhanke
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 Tavoitteena on parantaa kevyen liikenteen liikenneturvallisuutta ja 
liikkumisolosuhteita Muuramen ja Säynätsalon välillä.
 Taustalla tiesuunnitelma vuodelta 2008, joka on vanhentunut.
 Keski‐Suomen ELY‐keskus vastaa tiesuunnitelman laatimisesta sekä 

tiedottamisesta ja vuorovaikutuksesta.
 Yhteishanke Muuramen kunnan ja Jyväskylän kaupungin kanssa.
 Suunnitteluhankkeen kokonaisennuste noin 91 000 euroa

– ELY 50 %
– Muurame 25 %
– Jyväskylä 25 %



Hankeryhmä
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 Projektipäällikkö: Jarmo Toikka, Keski‐Suomen ELY‐keskus

 Julia Virtanen, Muuramen kunta

 Tapio Koikkalainen, Jyväskylän kaupunki

 Suunnittelukonsultti Plaana Oy
– Suunnittelijan projektipäällikkö Toivo Kämäräinen



Toikka Jarmo4

Määritetään tarkka tien sijainti, tiealue ja 
muut yksityiskohdat

Ratkaistaan maanomistajiin ja muihin 
asiaosaisiin vaikuttavat tekijät

Antaa oikeuden tiealueen haltuunotolleKustannusarvio

Tiesuunnitelma (LjMTL)

Rakennussuunnitelma

Tiesuunnitelma tarkennetaan rakentamisessa tarvittavien 
asiakirjojen laatimiseen
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Käynnistyminen
Syksy/talvi 2019

 Suunnittelutyön hankintapäätös ja 
tilaus 18.9.2019

 Aloituskuulutus 31.10.2019 
Muuramelainen / KSML

 Kuulutus yleisötilaisuudesta 
Muuramelainen 28.11.2019 / 
KSML 10.12.2019

 Esisuunnittelu 
Linjausvaihtoehtotarkastelu

 Yleisötilaisuus 12.12.2019

 Tiesuunnitteluun etenevän linjauksen 
valinta
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Suunnitelman laatimisvaihe
Talvi/kevät 2020

 Maastomittaukset ja 
maaperätutkimukset

 Tiesuunnitelmaluonnos nähtävillä 
30 pv ajan
 Kuulutus
 Kirje ulkopaikkakuntalaisille
 Lausuntopyynnöt viranomaisille

 Muistutusten ja lausuntojen käsittely

 Muutokset suunnitelmaan

 Asemakaavamuutokset (tarvittaessa)
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Hyväksymiskäsittely
Kevät/kesä 2020

 Hyväksymisesitys Väylään/Traficomiin

 Hyväksymispäätös Traficomista

 Tiesuunnitelman lainvoimaisuus
 Kuulutus + valitusaika
 Mahd. valituskäsittelyt
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Tiesuunnitelman hallinnollinen käsittely LjMTL:n mukaisesti

Rakennussuunnittelu
Kesä/syksy 2020

Mt 6090 (Kinkovuorentie) jalankulku‐ ja pyöräilyväylä välillä Vuorenlahdentie ‐ AnkkuritieToikka Jarmo
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Hankesivut:  Vayla.fi  >  Hankkeet  >  Suunnitteilla  >  Keski‐Suomi



Rakennushankkeen toteutus
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 Kustannusarvio linjauksesta riippuen noin 300 – 800 000 euroa.
 Toteutukselle ei ole rahoitusta.
 Valmis tie‐ ja rakennussuunnitelma antaa mahdollisuuden hankkeen nopealle 

käynnistämiselle, jos rahoitus järjestyy.
 Uusi tiesuunnitelma on voimassa enintään 12 vuotta sen hyväksymisestä

– Lähtökohtaisesti voimassa neljä vuotta
– Traficom voi jatkaa voimassaoloaikaa neljällä vuodella ja 

erityisestä syystä neljällä vuodella lisää



Kiitos!
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Jarmo Toikka
Projektipäällikkö
jarmo.toikka@ely‐keskus.fi
puh. 0295 024 600

Keski‐Suomen ELY‐keskus
Liikennejärjestelmäyksikkö, Liikenne ja infrastruktuuri –vastuualue
www.ely‐keskus.fi/keski‐suomi


